Hintergrund
In einem mittelständischen Unternehmen sind sie für Umstellung der Clientinfrastruktur von Windows 7 auf Windows 10 verantwortlich. Im Rahmen des regelmäßigen Projektcontrollings haben Sie verschiedene Informationen von den Ihnen zur Verfügung stehenden Quellen zusammengetragen und möchten diese nun für den 2-wöchentlichen Statusbericht aufbereiten.
Im Rahmen des wöchentlichen Teammeetings erhalten Sie folgende Informationen zum Status der aktuellen Teilprojekte:
1. Softwarepaketierung
Die Softwarepaketierung schreitet gut voran. Inzwischen sind 23 der 69 Anwendungen paketiert. Allerdings fehlen noch von 10 Anwendungsverantwortlichen Installationsanleitungen. 
Das Team schätzt den Fortschritt auf 33% ein.
2. Clientdesign
Das Konzept ist inzwischen vom Auftraggeber freigegeben. Die Umsetzung im Rahmen des ersten Clientbuilds kommt gut voran. Allerdings gibt es noch keine Reaktion von Microsoft auf den  Call bezüglich der WLAN Probleme.
Das Team schätzt den Fortschritt auf 50%.
3. Applikationstests
Der Aufbau der Testumgebung ist abgeschlossen. Die Tester sind bezüglich der anstehenden Tests angeschrieben und die ersten Termine sind vereinbart. Von vielen Anwendungsverantwortlichen kamen allerdings Abwesenheitsnotizen zurück. Die Tests sollen in zwei Wochen beginnen, sobald das Clientbuild fertig ist
Das Team schätzt den Status auf 20% ein.
4. Rolloutplanung
[bookmark: _GoBack]Das grundsätzliche Vorgehen zum Rollout ist festgelegt und entsprechend mit dem Einkauf zur Durchführung einer Ausschreibung besprochen. Der Kollege, der diese begleiten soll, ist allerdings die nächsten 2 Wochen im Urlaub. Ein entsprechender Kollege wird das Thema aber in seiner Abwesenheit übernehmen.
Das Team schätzt den Status auf 20% ein
5. Anwenderschulung
Die HR Abteilung wurde für die Endanwenderschulung eingebunden, um die Standardprozesse des Unternehmens für die Koordination der Schulungen nutzen zu können. Die Schulungsinhalte sind mit dem Clientdesigner abgestimmt.
Das Team schätzt den Status auf 10% ein

Zudem haben Sie sich die aufgelaufenen Aufwände zu den Teilprojekten angeschaut und mit den geplanten Aufwänden verglichen.
	Teilprojekt
	Aktuelle Kosten
	Geplantes Budget zum Statustag
	Budget gesamt

	Softwarepaketierung
	50.000
	33.000
	100.000

	Clientdesign
	60.000
	60.000
	100.000

	Applikationstests
	20.000
	15.000
	100.000

	Rolloutplanung
	9.500
	10.000
	50.000

	Anwenderschulung
	15.000
	10.000
	100.000



Des Weiteren haben Sie selber an folgenden Aktivitäten teilgenommen
1. Angefangen mit dem Einkauf die Ausschreibung zur Vergabe der Aktivitäten des Clientaustausch vor Ort vorzubereiten
2. Trainerprofile für die Endanwender-Schulungen bei verschiedenen Dienstleistern angefragt 
3. Monatliches Statusmeeting mit dem involvierten IT Dienstleistern zur Abstimmung der laufenden und zukünftigen Aktivitäten
4. Den Change Request CR004 zur Entscheidung beim Change Advisory Board vorgelegt
5. Angefangen die Entscheidungsvorlage zum Umgang mit dem Treiberproblem bei den Druckern zu erstellen
Aufgabe
Bitte versuchen Sie auf der Basis der vorliegenden Informationen einen Statusbericht für den Auftraggeber vorzubereiten und darin eine möglichst stimmige „Storyline“ zu erzählen.
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